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Deliberazione N. 58

VERBALE DELLA DELIBERAZIONIE

adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza
del 25 ottobre 2022

OGGETTO: Presa d’atto del progetto definitivo/esecutivo del CDD1, relativo all’affidamento
in concessione alla Coop. Sociale “Societa DOLCE” di Bologna, mediante finanza di
progetto, della gestione del CDD1 di Via Platani n. 22, del CDD3 di Via Tofane n. 10 e della
CSS di Via Cattaro n. 1, con lavori accessori di ristrutturazione.

L’anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore diciassette e trenta, nella
sala destinata alle Adunanze, convocato ai sensi del vigente Statuto, si € riunito il Consiglio

d’Amministrazione sotto la presidenza del Dott. Emilio Arcaini.

Sono presenti i Consiglieri Dott.ssa Luisa Guglielmi, Dott. Sergio Morandi e Dott. Andrea Barzanti.

La Consigliera Dott.ssa Marialuisa Rocca € collegata da remoto.

Partecipa il Direttore Sanitario Dott.ssa Simona Gentile.

Assiste, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale Dott.ssa Alessandra Bruschi.

L PRESIDENTIE

dopo aver constatato che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamati i seguenti atti e documenti:

Deliberazione n. 55 del 4 luglio 2018 di approvazione della documentazione presentata dalla
Coop. Sociale “Societa Dolce” di Bologna per la proposta di finanza di progetto, ai sensi
dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, relativa alla concessione della gestione del
CDD1 di Via Platani n. 22, del CDD3 di Via Tofane n. 10 e della CSS di Via Cattaro n. 1, con
lavori accessori di ristrutturazione;

Deliberazione n. 73 dell11 settembre 2018 di approvazione della documentazione
predisposta dal Settore Affari Generali con la quale il progetto di fattibilita presentato dalla
Coop. Sociale “Societa Dolce” di Bologna € stato messo a base di gara;

Delibera n. 99 dell11 dicembre 2018 di nomina dei componenti della Commissione
Giudicatrice per la valutazione qualitativa del progetto tecnico, nelle persone di:
Roberta Barilli Coordinatore Sociale — Cremona Solidale Presidente
Roberto Franchini | Docente a contratto - Universita Cattolica BS | Componente
Antonella Maderi Educatore esperto area disabilita - Comune CR | Componente
Giovanni Donadio | Responsabile di Posizione Organizzativa del | Componente
Servizio Progettazione, Direzione Lavori e
Manutenzione Straordinaria Edilizia Scolastica

— Comune CR
Luciano Frosi Responsabile tecnico — Cremona Solidale Componente
Monica Cadei Capo Presidio Clinica Riabilitativa — Cremona | Componente
Solidale supplente

Delibera n. 15 del 21 febbraio 2019 di aggiudicazione al costituendo R.T.I. fra Coop. Sociale
“Societa Dolce” Soc. Coop. di Bologna (Capogruppo Mandataria) e I.T.l. Impresa Generale
Spa di Modena (Mandante) I'affidamento in concessione della gestione del CDD1 di Via
Platani n. 22, del CDD3 di Via Tofane n. 10 e della CSS di Via Cattaro n. 1, con lavori
accessori di ristrutturazione, con il punteggio di 90/100, per una durata di anni 24
(ventiquattro) e con un aumento del 54,41235% sul canone concessorio annuo posto a base
di gara e quindi pari ad un importo di € 70.026,00.=, IVA esclusa;

La convenzione della concessione firmata tra le parti in data 13 agosto 2019, prot. n. 2851,
in cui veniva definito che la gestione dei servizi avrebbe avuto inizio a far data 1° gennaio
2020;

La lettera prot. n. 99 in data 13 gennaio 2020, con la quale si invitava la Coop. Dolce, quale
Mandataria Capogruppo, a presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della
richiesta, il progetto definitivo ed il cronoprogramma aggiornato;

Progetto definitivo presentato in data 11 marzo 2020, prot. n. 1010;

Determinazione Dirigenziale n. 55 del 25 marzo 2020 di nomina della Commissione
Giudicatrice per la valutazione del progetto definitivo presentato dalla Coop. Dolce, nelle
persone di:

Roberta Barilli Coordinatore Sociale — Cremona Solidale Presidente

Giovanni Donadio |Responsabile di Posizione Organizzativa del | Componente
Servizio Progettazione, Direzione Lavori e
Manutenzione Straordinaria Edilizia Scolastica -
Comune di Cremona

Luciano Frosi Responsabile tecnico — Cremona Solidale Componente




Verbali prot. n. 3026 e 3027 del 27 luglio 2020 in cui si rilevava una difformita tra il progetto
presentato in sede di gara e quello definitivo riguardante il miglioramento energetico
(cappotto esterno nel primo, interno nel secondo), in conseguenza della quale il progetto,
corretto secondo le indicazioni della Commissione (cappotto esterno), & stato inviato alla
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Cremona-Lodi-Mantova;

PEC del 14 dicembre 2020, prot. n. 5229, dellArch. Giovanni Donadio con la quale
comunicava le proprie dimissioni quale componente della Commissione Giudicatrice in
quanto incompatibile con il suo attuale ruolo di dirigente del Settore Rigenerazione,
Progettazione, Manutenzione del Comune di Cremona;

Comunicazione prot. n. 715 del 16 febbraio 2021 di disponibilita dell’Arch. Silvia De Bellis,
Responsabile Tecnico del Comune di Pozzaglio ed Uniti (CR), a far parte della Commissione
al posto dell'arch. Donadio;

Determina n. 40 del 17 febbraio 2021 di nomina della Commissione Giudicatrice per la
valutazione del progetto definitivo presentato dalla Coop. Dolce, nelle persone di:

Roberta Barilli Coordinatore Sociale — Cremona Solidale Presidente

Silvia De Bellis Responsabile Tecnico Comune di Pozzaglio ed Uniti | Componente
(CR)

Luciano Frosi Responsabile tecnico — Cremona Solidale Componente

Comunicazione prot. n. 4190 del 4 ottobre 2021 inviata a coop. DOLCE di presentazione di
nuovo progetto definitivo relativo al CDD1 entro il 4 dicembre 2021;

Richiesta di coop. DOLCE in data 23 novembre 2021, prot. n. 4992, di richiesta di possibilita
di presentazione progetto definitivo/esecutivo entro il 4 aprile 2022;

Presentazione in data 4 aprile 2022 con prot. n. 1727 da parte della coop. Dolce del progetto
definitivo/esecutivo relativo al CCD1 di Via Platani con recepimento delle prescrizioni (datate
01/09/2021) che Soprintendenza di Mantova ha fatto pervenire al Comune di Cremona
proprietario dellimmobile;

Comunicazione prot. n. 4481 del 21 ottobre 2021 con cui 'arch. Silvia De Bellis, al termine
delle proprie incombenze, rassegnava le proprie dimissioni da componente della
Commissione Giudicatrice;

Determina n. 94 del 29 aprile 2022 di nomina della Commissione Giudicatrice per la
valutazione del progetto esecutivo presentato dalla Coop. Dolce, nelle persone di:

Roberta Barilli Collaboratore esterno Presidente
Fiorenzo Bassi Tecnico esperto Componente
Luciano Frosi Collaboratore esterno Componente

Verbale del 12 maggio 2022, prot. n. 2544, stilato dalla Commissione in cui veniva rilevato:

e che il progetto presenta pannelli fotovoltaici che si estendono su una superficie maggiore
rispetto a quella iniziale;

e che i costi prospettati sono significativamente diversi sia da quelli presentati in sede di
gara, sia da quelli presentati in occasione dell’invio del progetto alla Soprintendenza;

Comunicazione inviata a coop. DOLCE in data 6 giugno 2022 prot. n. 2659 di richiesta di
attestare che il progetto esecutivo fosse stato predisposto aderendo alle prescrizioni della
Soprintendenza e di lasciare inalterato il Piano Economico Finanziario in quanto la
Convenzione prevede che resti a carico del concessionario il rischio operativo:



- Risposta della coop. DOLCE in data 21 giugno 2022, prot. n. 2904, nella quale viene
confermato che il progetto esecutivo presentato in data 4 aprile & stato predisposto secondo
le indicazioni e prescrizioni della Soprintendenza, evidenziando che a causa degli ulteriori
perfezionamenti introdotti riguardo alla copertura dell’edificio (ampliamento impianto
fotovoltaico), si rende necessario l'invio del progetto alla Soprintendenza per una ulteriore
formale approvazione e che solo dopo il compimento di tale iter si sara in grado di aggiornate
il Piano Economico Finanziario;

- Comunicazione prot. n. 3013 del 29 giugno 2022 inviata a coop. DOLCE nella quale si
invitava a ripresentare il progetto esecutivo senza 'ampliamento dell'impianto fotovoltaico;

- Presentazione di coop. DOLCE di nuovo progetto definitivo/esecutivo in data 8 settembre
2022, prot. n. 3981;

Preso atto che la Commissione Giudicatrice si € riunita in data 13 ottobre 2022 e, come risulta da

verbale prot. n. 4761, é stato rilevato che:

- il progetto esecutivo non riporta piu i pannelli fotovoltaici;

- le indicazioni circa le opere indicate dalla Soprintendenza sono state acquisite ed & esplicitato
I'impegno formale a recepire le prescrizioni della Soprintendenza che riguardano sia le opere sia
| processi;

- sarebbe opportuno che il Piano Economico Finanziario rimanesse inalterato;

Verificato che il Quadro economico per il CDD1 allegato al Progetto Definitivo dell’11 marzo 2020
era pari a € 715.478,13.=, mentre quello allegato al Progetto definitivo/esecutivo dell'8 settembre
2022 ¢é pari a € 971.634,36.=, che prevede quindi maggiori costi per € 256.156,23.=;

Ad unanimita di voti legalmente espressi;

DELIBERA

1. di prendere atto del verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice in data 13 ottobre 2022,
prot. n. 4761, dal quale si evince che:
- il progetto esecutivo non riporta piu i pannelli fotovoltaici;
- le indicazioni circa le opere indicate dalla Soprintendenza sono state acquisite ed € esplicitato
I'impegno formale a recepire le prescrizioni della Soprintendenza che riguardano sia le opere
sia | processi;

2. dievidenziare il fatto che il Quadro Economico allegato al Progetto Definitivo dell’11 marzo 2020
era pari a € 715.478,13.=, mentre quello allegato al Progetto definitivo/esecutivo dell’8
settembre 2022 & pari a € 971.634,36.=, che prevede quindi maggiori costi per € 256.156,23.=;

3. ditrasmettere copia del presente atto al Comune di Cremona entro i quindici giorni successivi

alla data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto.

_IL PRESIDENTE IL DIREATORE GENERALE
¢ Dr. EriiofArcaini - Dr.ssa A chi



